



Riepilogo cronoprogramma

Appalto: SERVIZIO PULIZIA SEDE PARCO ANNI 2024/2028

Data inizio	Data fine	Unità fisica
Pulizia ordinaria aula Verde presso il Centro Scolastico		
10/06/2024	14/06/2024	Aula Verde
17/06/2024	21/06/2024	Aula Verde
24/06/2024	28/06/2024	Aula Verde
01/07/2024	05/07/2024	Aula Verde
08/07/2024	12/07/2024	Aula Verde
15/07/2024	19/07/2024	Aula Verde
22/07/2024	26/07/2024	Aula Verde
29/07/2024	02/08/2024	Aula Verde
26/08/2024	30/08/2024	Aula Verde
02/09/2024	06/09/2024	Aula Verde
16/06/2025	20/06/2025	Aula Verde
23/06/2025	27/06/2025	Aula Verde
30/06/2025	04/07/2025	Aula Verde
07/07/2025	11/07/2025	Aula Verde
14/07/2025	18/07/2025	Aula Verde
21/07/2025	25/07/2025	Aula Verde
28/07/2025	01/08/2025	Aula Verde
04/08/2025	08/08/2025	Aula Verde
01/09/2025	05/09/2025	Aula Verde
15/06/2026	19/06/2026	Aula Verde
22/06/2026	22/06/2026	Aula Verde
29/06/2026	03/07/2026	Aula Verde
06/07/2026	10/07/2026	Aula Verde
13/07/2026	17/07/2026	Aula Verde
20/07/2026	24/07/2026	Aula Verde
27/07/2026	31/07/2026	Aula Verde
31/08/2026	04/09/2026	Aula Verde
07/09/2026	07/09/2026	Aula Verde
07/06/2027	11/06/2027	Aula Verde
14/06/2027	18/06/2027	Aula Verde

21/06/2027	25/06/2027	Aula Verde
28/06/2027	02/07/2027	Aula Verde
05/07/2027	09/07/2027	Aula Verde
12/07/2027	16/07/2027	Aula Verde
19/07/2027	23/07/2027	Aula Verde
26/07/2027	30/07/2027	Aula Verde
30/08/2027	03/09/2027	Aula Verde
05/06/2028	09/06/2028	Aula Verde
12/06/2028	16/06/2028	Aula Verde
19/06/2028	23/06/2028	Aula Verde
26/06/2028	30/06/2028	Aula Verde
03/07/2028	07/07/2028	Aula Verde
10/07/2028	14/07/2028	Aula Verde
17/07/2028	21/07/2028	Aula Verde
24/07/2028	28/07/2028	Aula Verde
31/07/2028	04/08/2028	Aula Verde
28/08/2028	01/09/2028	Aula Verde

Pulizia straordinaria locali

29/06/2024	29/06/2024	Edificio B
29/06/2024	29/06/2024	Edificio G piano interrato
29/06/2024	29/06/2024	Nuova reception
29/06/2024	29/06/2024	Edificio G piano terra
29/06/2024	29/06/2024	Edificio A
29/06/2024	29/06/2024	Edificio G primo piano
21/12/2024	21/12/2024	Edificio B
21/12/2024	21/12/2024	Edificio G piano interrato
21/12/2024	21/12/2024	Edificio G piano terra
21/12/2024	21/12/2024	Nuova reception
21/12/2024	21/12/2024	Edificio A
21/12/2024	21/12/2024	Edificio G primo piano
28/06/2025	28/06/2025	Edificio G primo piano
28/06/2025	28/06/2025	Edificio A
28/06/2025	28/06/2025	Edificio B
28/06/2025	28/06/2025	Edificio G piano interrato
28/06/2025	28/06/2025	Edificio G piano terra
28/06/2025	28/06/2025	Nuova reception
19/12/2025	19/12/2025	Edificio G primo piano
19/12/2025	19/12/2025	Edificio G piano interrato
19/12/2025	19/12/2025	Edificio B
19/12/2025	19/12/2025	Nuova reception
19/12/2025	19/12/2025	Edificio G piano terra
19/12/2025	19/12/2025	Edificio A
27/06/2026	27/06/2026	Nuova reception
27/06/2026	27/06/2026	Edificio G primo piano

27/06/2026	27/06/2026	Edificio A
27/06/2026	27/06/2026	Edificio B
27/06/2026	27/06/2026	Edificio G piano interrato
27/06/2026	27/06/2026	Edificio G piano terra
18/12/2026	18/12/2026	Edificio G primo piano
18/12/2026	18/12/2026	Edificio A
18/12/2026	18/12/2026	Edificio G piano interrato
18/12/2026	18/12/2026	Edificio B
18/12/2026	18/12/2026	Edificio G piano terra
18/12/2026	18/12/2026	Nuova reception
26/06/2027	26/06/2027	Nuova reception
26/06/2027	26/06/2027	Edificio G piano terra
26/06/2027	26/06/2027	Edificio A
26/06/2027	26/06/2027	Edificio G primo piano
26/06/2027	26/06/2027	Edificio G piano interrato
26/06/2027	26/06/2027	Edificio B
17/12/2027	17/12/2027	Edificio G piano terra
17/12/2027	17/12/2027	Nuova reception
17/12/2027	17/12/2027	Edificio G primo piano
17/12/2027	17/12/2027	Edificio A
17/12/2027	17/12/2027	Edificio B
17/12/2027	17/12/2027	Edificio G piano interrato
24/06/2028	24/06/2028	Edificio G piano interrato
24/06/2028	24/06/2028	Edificio B
24/06/2028	24/06/2028	Nuova reception
24/06/2028	24/06/2028	Edificio G piano terra
24/06/2028	24/06/2028	Edificio A
24/06/2028	24/06/2028	Edificio G primo piano
22/12/2028	22/12/2028	Edificio G piano terra
22/12/2028	22/12/2028	Nuova reception
22/12/2028	22/12/2028	Edificio G primo piano
22/12/2028	22/12/2028	Edificio A
22/12/2028	22/12/2028	Edificio B
22/12/2028	22/12/2028	Edificio G piano interrato