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SERVIZIO MANUTENZIONE AMBIENTE ANNI 2021/2022/2023

Lotto 2 Agroforestale Acque - CIG 8622928949

CRONOPROGRAMMA

Operazioni gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

1U.06.200.0100.c - Messa a dimora alberi 21-25 

1U.06.510.0020 - RACCOLTA FOGLIE 

1U.06.570.0100 - SPOLLONATURA 

1U.06.570.0150.a BAGNATURA FILARI 

1U.06.580.0030.b - POTATURA piante da 11 a 20 m 

1U.06.900.0020.b - V.T.A. STRU. da 41 a 80 cm 

Apertura o chiusura o pulizia tornello alberi in filare 

Irrigazione di soccorso piantagione forestale 

Manutenzione post impianto RIMBOSCHIMENTI 

RIMOZIONE delle CEPPAIE diam. da 31 a 50 cm

SQUADRA DI LAVORO TIPO 3 -  Abbattimento alberi

SQUADRA DI LAVORO TIPO 4 – Diradamento boschi

1U.06.580.0030.b - POTATURA piante 11 - 20 m – Seveso

1U.06.590.0010.c – ABBATTIMENTO piante 10 - 20 m – Seveso

DERATTIZZAZIONE TERRITORIALE 

MANUTENZIONE CORSI D’ACQUA – SQUADRA TIPO 4 

PULIZIA ALVEO E SPONDE DEL FIUME SEVESO 

PULIZIA GRIGLIE CANALI - SQUADRA TIPO 2 

SFALCIO SPONDE CANALI - SQUADRA TIPO 3 

Svuotamento e pulizia fontane in cemento 

Le operazioni programmate si ripetono in modo identico per le tre annualità 2021, 2022 e 2023.

Nello schema sopra riportato si fa riferimento a periodi di durata mensile entro cui ricadono gli interventi programmati, la cui durata effettiva è variabile.

Per ogni singola Operazione programmata, nella sezione Cronoprogramma del SIG sono riportate le date esatte di inizio e di fine entro cui l’intervento deve essere eseguito.

Solo per il 2021, tutte le Operazioni previste da gennaio fino alla data di consegna dei lavori sono annullate o spostate in data successiva alla data di consegna.

In caso di annullamento di alcune delle Operazioni programmate, le risorse economiche liberate saranno impiegate per lavori analoghi nel corso dell’anno.
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